

แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

กรม : กรมโยธาธิการและผังเมือง

โอกาสในการปรับปรุง : IT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ(อ้างอิงเลข
ข้อของเกณฑ์ฯที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ)

ประเภทกรม : กรมนโยบาย กรมบริการ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้

กระทรวง : มหาดไทย

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการ
2. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยส่งน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : แผนพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้

หมวด : 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงาน PMQA หมวด 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ

รายละเอียดโดยย่อ : จัดทำหรือทบทวนและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน จัดทำหรือทบทวนและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับบริการได้อย่างเหมาะสม จัดทำระบบการติดตามให้ระวังและเตือนภัย

วันที่จัดทำ : 22 ตุลาคม 2553

(Warning System) จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ จัดทำแผนการ

จัดการความรู้และนำไปปฏิบัติ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ 2554												ผลลัพธ์/ ดัชนีความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. แต่งตั้งคณะทำงาน	1 เดือน	ค.ค. 53	ค.ค. 53													คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	ก.พ.ร.กรมฯ	ทุกสำนัก/กอง/ หน่วยงานที่มีฐานะ เทียบเท่ากอง	
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันกรสู่ความ เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ (การบรรยายความรู้ และฝึก ปฏิบัติการ โดย วิทยากรจากภายนอก) (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)	3 วัน	พ.ย. 53	พ.ย. 53													ความรู้แนวทางการดำเนินงาน ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	คณะทำงานการ พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 2 และหมวด 4	150,000

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ 2554											ผลลัพธ์/ ดัชนีความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
3. การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย (IT 1)	11 เดือน	พ.ย. 53	ก.ย. 54																
3.1 วิเคราะห์และทบทวนฐานข้อมูลฯ และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1 เดือน	พ.ย. 53	ธ.ค. 53																
(1) วิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการหรือติดตามในแต่ละยุทธศาสตร์/คัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ยุทธศาสตร์ละ 1 ฐานข้อมูล (ถ้ามี)																	เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการหรือติดตามในแต่ละยุทธศาสตร์	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
(2) ทบทวนฐานข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการหรือติดตามในแต่ละยุทธศาสตร์																	เอกสารแสดงผลการทบทวนข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการหรือติดตามในแต่ละยุทธศาสตร์	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
(3) การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม (กรณีต้องปรับปรุง)																	เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม (กรณีต้องปรับปรุง)		
3.2 จัดประชุมคณะทำงานสรุปผล	1 เดือน	ธ.ค. 53	ก.ค. 53																
(1) สรุปรายการข้อมูลที่ได้คัดเลือกมาจัดทำฐานข้อมูลใหม่ยุทธศาสตร์ละ 1 ฐานข้อมูล																	รายการข้อมูลที่คัดเลือกมาจัดทำฐานข้อมูลใหม่ ยุทธศาสตร์ละ 1 รายการ	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
(2) สรุปรายการฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สำคัญต้องปรับปรุงในทุกยุทธศาสตร์(กรณีที่ต้องมีการปรับปรุง)																	รายการฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สำคัญต้องปรับปรุงในทุกยุทธศาสตร์(กรณีที่ต้องมีการปรับปรุง)	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
3.3 ดำเนินการจัดทำ	9 เดือน	ม.ค. 54	ก.ย. 54																
(1) ฐานข้อมูลใหม่ยุทธศาสตร์ละ 1 ฐานข้อมูล (ถ้ามี)																	ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ๑ ละ 1 ฐานข้อมูล(ถ้ามี)	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกยุทธศาสตร์(กรณีที่ต้องปรับปรุง)																	ฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุง	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
(3) จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด ปี 2549-2553																	ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด ปี 2549-2553	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ 2554												ผลลัพธ์/ ดัชนีความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
9 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ (IT 7)	11 เดือน	ธ.ค. 53	ก.ย. 54																
9.1 ทบทวนรายการองค์ความรู้	1 เดือน	พ.ย. 53	ธ.ค. 53																
(1) ทบทวนรายการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์																	เอกสารแสดงการทบทวนรายการองค์ความรู้	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
(2) แสดงรายการเป้าหมายของการจัดการความรู้																	เอกสารแสดงรายการเป้าหมายของการจัดการความรู้	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
(3) จัดทำแผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ม 2 กพร.)																	เอกสารแสดงแนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
9.2 ประชุมคณะทำงานสรุปผล	1 เดือน	ธ.ค. 53	ธ.ค. 53																
(1) รวบรวมองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน/สามารถรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทุกประเด็น และผู้รู้																	รายการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
(2) องค์ความรู้ที่คัดเลือก อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเกณฑ์ให้ผลสำเร็จ																	รายการองค์ความรู้ที่คัดเลือก 3 องค์ความรู้	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
(3) แผนการจัดการความรู้ 3 แผน																	แผนการจัดการความรู้ 3 แผน	คณะทำงานฯ	ทุกสำนัก/กองฯ
9.3 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้	9 เดือน	ม.ค.-54	ก.ย.-54														รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ	สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ	
9.4 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผน	1 เดือน	ก.ย.-54	ก.ย.-54														รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และรายงานการประเมินผล	สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ	

พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ

ลงนาม.....

(นายอุดม ฟ้าสกุล)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบฟอร์มที่ 4.2

แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของ

การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพัฒนาองค์การ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

หมวด : 4

ชื่อแผน : แผนพัฒนาระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กิจกรรมหลัก	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					คำอธิบาย	วิธีการวัด/ เงื่อนไขการ ประเมิน
			1	2	3	4	5		
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมถูกต้อง และทันสมัย (IT 1) 2. ทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (IT 2) 3. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน (IT 3) 4. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (IT 4) 5. จัดทาระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (IT 5) 6. การบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT 6)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการ	0.5	60	65	70	75	80	ผู้เข้าถึง หรือ เข้ามาใช้ข้อมูล หมายถึง บุคคลภายนอกองค์กร	เก็บข้อมูลด้วยการสำรวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์

แผนพัฒนาองค์กร : กรมโยธาธิการและผังเมือง

หมวด : 4

ชื่อแผน : แผนพัฒนาระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กิจกรรมหลัก	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					คำอธิบาย	วิธีการวัด/ เงื่อนไขการ ประเมิน
			1	2	3	4	5		
7.จัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ (IT 7)	2. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้	0.5	60	65	70	75	80	องค์ความรู้ หมายความว่ารวมถึงทุกองค์ความรู้ที่ได้เลือกดำเนินการในปี 2554	วัดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่เลือก